

03. Juli 2019

Vorinformation zur Belagserneuerung Gwattstrasse

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Gwattstrasse weist einen ungünstigen Strassenunterbau und diverse Schäden auf. In 10 bis 15 Jahren wird eine Gesamterneuerung unumgänglich sein. Um die Zeit bis dahin zu überbrücken und weitere Schäden zu vermeiden, wird 2019 auf der ganzen Strecke zwischen dem «Holiday-Kreisel» und der Gemeindegrenze (Tamoil-Tankstelle) ein neuer, lärmarmere Deckbelag eingebaut. Der Belagseinbau findet voraussichtlich vom 6. bis 15. September 2019 statt. Belagsarbeiten müssen aus Qualitätsgründen in der warmen Jahreszeit und bei trockenem Wetter ausgeführt werden. Terminverschiebungen wegen Regenwetter sind möglich.



Die Streckenlänge von 2.7 km und die vielen seeseitigen Stichstrassen machen den Belagseinbau zu einer grossen Herausforderung. Um die Bauzeit auf 10 Tage beschränken zu können, wird die Gwattstrasse an den beiden Wochenenden vom 7./8. September (6. September allgemeine Vorbereitungsarbeiten) und vom 13. bis 16. September (Freitagabend bis Montagmorgen) jeweils im Baubereich für den Verkehr gesperrt. (Etappen 1 und 3 mit verlängerter täglicher Arbeitszeit). Die Etappe 2 erfolgt an den dazwischen liegenden Werktagen, wobei der Verkehr mit Hilfe des Verkehrsdienstes einspurig an der Baustelle vorbeigeführt wird. Die Gehwege sind von den Arbeiten nicht betroffen.

Etappe 1, 7./8. September 2019

Holiday-Kreisel (inkl. Kreisel) bis Zufahrt Lachenhalle

Baubereich komplett gesperrt

Etappe 2, 9.-13. September 2019

Strättligenstrasse bis Tamoil-Tankstelle
Einspurige Verkehrsführung

Etappe 3, 13.-16. September 2019

Zufahrt Lachenhalle bis Strättligenstrasse

Baubereich komplett gesperrt



Die Bauarbeiten lösen unterschiedliche Betroffenheiten aus. Eine besondere Herausforderung bilden Teile der zweiten Etappe, wenn auf der Seeseite der Belag eingebaut wird und das zweite Einbauwochenende vom 13. bis 16. September, wenn die Gwattstrasse zwischen der Zufahrt Lachenhalle und der Strättligenstrasse komplett gesperrt ist. Die Zufahrt in die seeseitigen Wohnquartier wird dann jeweils nicht möglich sein.

Auswirkungen Etappe 1, 7./8. Sept. 2019

- Umleitung des Durchgangsverkehrs
- Lokale Umleitung der STI-Busse im Bereich Holidaykreisel, dadurch veränderte Haltestellenbedienung
- Parkplätze Schwimmbad und Lachen nur begrenzt nutzbar

Auswirkungen Etappe 2, 9.-13. Sept. 2019

- Einspurige Verkehrsführung
- **Zufahrt zum seeseitigen Wohnquartier während 2 Tagen nicht möglich**

Auswirkungen Etappe 3, 13.-16. Sept. 2019 (Freitagabend bis Montagmorgen früh)

- Bauabschnitt komplett gesperrt
- Umleitungen des Durchgangsverkehrs und der Buslinie 1
- **Keine Zufahrtsmöglichkeiten ins seeseitige Wohnquartier**



Um der Bewohnerschaft des seeseitigen Wohnquartiers (orange und rot schraffiert) den Bauvorgang, die Verkehrsführung, die Einschränkungen und die Begleitmassnahmen während des Belageinbaus im Detail zu erklären, lädt das Strasseninspektorat Oberland Nord die Quartierbevölkerung zu einer Informationsveranstaltung ein:

Dienstag, 13. August 2019, 19.00 Uhr, Hotel Seepark Thun, grosser Saal

Wir werden das betroffene Quartier zudem Ende August 2019 mit einem zweiten Informationsblatt über die Details des Belageinbaus (Informationen zur Durchführung, Parkierung, Haltestellenbedienung, Notfallkonzept, etc.) informieren.

Freundliche Grüsse

Andreas Müller
Strasseninspektor